

Treća izmjena plana nabave za 2018. godinu

- Redni br. 30. Evidencijski broj nabave NMV 001/18 Senzor za Niox
- promijenjen je naziv predmeta nabave u Niox Test Kit
  - promijenjen je planirani početak postupka na 3. kvartal 2018. i
  - promijenjeno je planirano trajanje ugovora na tri mjeseca